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5ANOTACE BAKALÁSKÉ PRÁCE
MORAVEC, J. Návrh variant technologického postupu provádní stropních 
konstrukcí u administrativní budovy. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2012, 53 s, Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian 
Klíová slova: technologický pedpis, stropní konstrukce, Porotherm, Spiroll 
Tato bakaláská práce se zabývá návrhem dvou variant stropních konstrukcí 
u administrativní budovy. Prvním úkolem, u každé z obou variant, je vyešení jejího návrhu 
a správné zakreslení ve vazb s typickým podlažím objektu. Následn je zpracován 
technologický pedpis provádní, rozpoet a harmonogram. Problematika stropních 
konstrukcí je zásadním tématem stavitelství již od starovku. V dnešní dob jsou však 
na stropní konstrukce kladeny zvláš písné požadavky, jak z hlediska statického, tak 
z hlediska technologie provádní. Práv na správné volb technologie závisí výsledná jakost, 
cena a doba provádní celého díla, což jsou významné aspekty dnešního stavitelství.  
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
MORAVEC, J. Proposal of variants of technological process of implementation of 
ceilings in office building. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering, 2012, 53 s, Supervisor: Ing. Radek Fabian 
Keywords: technological prescription, ceiling, Porotherm, Spiroll 
This bachelor thesis deals with design of two variants of the ceilings in office 
building. First task, for each of the two selected variants, is to solve the design and proper 
drawing in connection with typical floor of the building. Next task is to create technological 
prescription of implementation, calculation and schedule. The issue of ceilings is a major 
theme of architecture since ancient times. Today, however, there are particulary strict 
requirements on the ceilings in terms of both static and in terms of technology 
of implementation. It is the right choice of technology, which leads to the resulting quality, 
price and duration of the works, which are important aspects of today's architecture. 
6Seznam použitých zkratek 
BOZP bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
SN eská technická norma 
EN evropská norma 
EPS pnový polystyren 
ISO mezinárodní organizace pro normalizaci 
MC malta cementová 
MVC malta vápenocementová 
P+D pero a drážka 
PD projektová dokumentace 
PU polyuretan 
Seznam použitých výpoetních program
• AutoCAD 2008 
• KROSplus- ÚRS Praha, a.s. 2011 
• Microsoft Office Word 2003 
• Microsoft Office Excel 2003 
• Microsoft Office Project 2003 
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91. ÚVOD 
Tato práce eší problematiku návrhu a provádní dvou variant stropních konstrukcí. 
První variantou je stropní konstrukce systému Porotherm. Jedná se o strop složený 
z keramobetonových POT nosník s nosnou výztuží a stropních keramických vložek Miako. 
Tato konstrukce tvoí ztracené bednní pro zmonolitující nadbetonávku z betonu tídy 
C 16/20. Druhou variantou je stropní konstrukce z nosných stropních panel Spiroll 
z pedpjatého betonu. Tyto panely spolupsobí pi penosu zatížení díky spojující betonové 
zálivce.  
Objektem, na který se navrhují tyto stropní konstrukce, je administrativní budova 
obdélníkového pdorysu s ustupujícími zdmi. Tato budova je osazena do mírn svažitého 
terénu a má jedno podzemní a ti nadzemní podlaží. Vertikální dopravu v objektu 
zabezpeuje schodišt a výtah s hydraulickým pohonem. V podzemním podlaží se nachází 
technická místnost, ti archivy pro uchovávání písemností, sklad a strojovna výtahu. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, bufet, tyi kanceláe 
a spolené toalety. V každém, z dalších dvou nadzemních podlaží, se nachází šest kanceláí 
a spolené toalety. 
Obvodové i vnitní nosné stny jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D 
na MVC, dlící nenosné píky jsou ze sádrokartonu. Obvodová stna je opatena 
kontaktním zateplením ETICS z fasádních polystyrénových desek Styrotrade EPS 70F o 
tloušce 150 mm.  
Objekt je založen na ŽB základových pásech z betonu tídy C 16/20. Stecha objektu 
je valbová s nosnou konstrukcí ze sbíjených devných píhradových vazník. Vertikáln je 
objekt rozdlen stropy na jednotlivá podlaží. Nad tetím nadzemním podlažím je zhotoven 
sádrokartonový protipožární podhled zavšený pod nosnou konstrukcí stechy. 
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2. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PROVÁDNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, 
VARIANTA POROTHERM 
2.1.  Obecné informace 
Tento technologický pedpis eší provádní stropní konstrukce systému Porotherm. 
Z konstrukního hlediska se jedná o stropní konstrukci, která se skládá z keramobetonových 
POT nosník, keramických vložek MIAKO a 60 mm nadbetonávky z betonu tídy C 16/20. 
Celková tlouška stropní konstrukce je 250 mm. Zárove s provádním stropní konstrukce 
probhne vyztužení a betonáž ŽB pozedních vnc. [1]  
2.2. Materiál, doprava, skladování 
Za pevzetí materiálu zodpovídá stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí smí pevzít pouze 
nepoškozený materiál v pedepsaném množství a kvalit. Záznam o pevzetí materiálu 
zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
2.2.1.  Nosníky Porotherm POT 
Jedná se o keramobetonové stropní nosníky s prostorovou píhradovou výztuží. Základem 
nosníku je keramická tvarovka CNt-PTH, P15 o rozmrech 160 x 60 x 250 mm, která tvoí 
ztracené bednní pro beton tídy C 25/30 a prostorovou píhradovou výztuž BSt 500 M. 
Šíka nosníku je 160 mm, výška 175 mm, délka použitých nosník je od 2000 mm do 
5250 mm (viz. Obr. .1.- Porotherm POT nosník).  Nosníky se kladou v osové vzdálenosti 
po 625 mm. Poet a délky POT nosník, použitých ve stropní konstrukci pro jedno podlaží 
viz. Tab. .1.- Výpis POT nosník. [1] 
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Obr. .1.- Porotherm POT nosník [1] 
Tab. .1.-Výpis POT nosník
Ozn Popis Délka (mm) Ks
N1 POT 160/175/5250 5250 64 
N2 POT 160/175/4250 4250 10 
N3 POT 160/175/2750 2750 42 
N4 POT 160/175/2000 2000 3 
N5 POT 160/175/3700 3700 1 
Nosníky se na staveništ dodávají na nákladních automobilech Tatra T815 
s nákladovým prostorem valníkového typu s hydraulickou rukou, pi doprav musí nosníky 
ležet celou svou plochou na rovné nákladové ploše automobilu. Pi manipulaci se použije 
autojeáb Tatra AD 20T na podvozku Tatra T815, který je opaten vahadlem pro uchycení 
dlouhých bemen. Nosník se zavsí vždy ve dvou bodech, a to ve vzdálenosti 500 mm 
od konc, závsná lana se podvleou v míst svaru píné výztuže s horní výztuží. Není 
pípustná manipulace s více nosníky najednou. Pi manipulaci, doprav a skladování musí 
být nosníky vždy ve vodorovné poloze, tj. keramickou ástí dol a výztuží nahoru. [1] 
Nosníky se skladují na zpevnné, vyrovnané a odvodnné ploše. Pi skladování je 
nutno nosníky prokládat devnými proklady o prezu 40 x 20 mm, umístnými 500 mm 
12
od konc nosník vždy v míst svaru horní a píné výztuže. Proklady musí být umístny 
svisle nad sebou, aby nedošlo k poškození prostorové výztuže nosník. Nosníky se na sebe 
kladou do maximální výšky 1,0 m, to odpovídá 5 vrstvám, v každé vrstv musí být 
minimáln 6 nosník vedle sebe, aby nedošlo k peklopení stohu. Nosníky se na skládku 
ukládají podle délky. Je poteba chránit nosníky ped povtrnostními vlivy pikrytím 
plachtou. Z bezpenostních dvod není dovoleno vylézat a chodit po uskladnných 
nosnících. [1] 
2.2.2. Vložky Porotherm Miako 
Jedná se o keramické stropní vložky vylehené dutinami. Tída objemové hmotnosti 
je 800 kg/m3, pevnost v tlaku P12. Pro stropní konstrukci se použije pouze jeden druh 
vložky, a to Porotherm Miako 19/62,5. Šíka této vložky je 525 mm, výška 190 mm a délka 
250 mm (viz. Obr. .2.- Vložka Porotherm Miako 19/62,5). Pro uložení na nosníky jsou 
vložky na spodní stran po obou bocích opateny ozuby o rozmrech 35 x 60 mm. Poet 
vložek Miako 19/62,5 na jedno podlaží iní 1821 ks. [1] 
Obr. .2.- Vložka Porotherm Miako 19/62,5 [1] 
Miako vložky jsou na staveništ dodávány zafoliované na vratných paletách 
o rozmru 1180 x 1000 mm na nákladních automobilech Tatra T815 s nákladovým 
prostorem valníkového typu. Jedna paleta obsahuje 48 ks vložek, hmotnost palety je 745 kg. 
Celkem je na jedno podlaží poteba 38 palet. Na místo zabudování jsou vložky dopravovány 
na paletách pomocí autojeábu Tatra AD 20T, opateného paletovacími vidlemi. Pi 
manipulaci se paleta podebere paletovacími vidlemi, zavšenými na jeáb. [1] 
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Palety s Miako vložkami se skladují na zpevnné, vyrovnané a odvodnné ploše. 
Na sebe lze uložit maximáln dv palety se stropními vložkami, aby nedošlo k poškození 
vložek na spodní palet. Vložky je poteba chránit ped povtrnostnímu vlivy, dostatenou 
ochranu zajistí fólie, kterou jsou vložky obaleny na paletách. [1] 
2.2.3. Asfaltový pás 
Tžký asfaltový pás typu R 500H se používá jako akustická izolace stropní 
konstrukce, klade se na nosnou ze do míst pod budoucí ztužující vnec, v místech 
nad peklady se nepokládá. Skládá se z nasákavé nosné vložky z hadrové lepenky, která je 
z obou stran opatena krycí vrstvou z oxidovaného asfaltu a posypem z jemného písku. 
[1],[2] 
Asfaltový pás se dodává v rolích o šíce 0,9 m, délka rozvinutého pásu je 10 m. 
Materiál je poteba chránit ped slunením záením a proto se dováží v krytých vozech a 
skladuje v krytých skladech. Role se dovážejí ve svislé poloze na paletách o rozmru 1000 x 
1200 mm, skladují se ve svislé poloze v krytém skladu, pi teplotách do +30 °C, maximální 
doba skladování je 12 msíc od data výroby.  Podlaha skladu musí být zpevnná, vyrovnaná  
a odvodnná. [2] 
2.2.4. Výztuž 
Použitá výztuž ŽB vnce je ve form prut nastíhaných a vytvarovaných již 
ve výrobn dle statického výpotu. Do 60 mm vrstvy nadbetonávky nad Miako vložky se 
pokládají Kari sít o prmru drátu 6 mm a velikosti ok 150 x 150 mm. [1] 
Výztuž bude na staveništ dovážena nákladním automobilem s nákladovým 
prostorem valníkového typu ve form prut ve svazcích (rozdlených podle tvaru, délky 
a typu) a Kari sítí ve form rohoží o rozmru 3 x 2 m. Výztuž musí být chránna ped 
povtrnostními vlivy, a proto bude skladována v krytém skladu se zpevnnou, vyrovnanou 
a odvodnnou podlahou. Výztuž ve form prut bude rozdlena podle typu, tvaru a délky, 
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Kari sít ve form rohoží budou skladovány ve vodorovné poloze a budou pokládány na sebe 
po 50 kusech. Pi manipulaci a skladování nesmí dojít k deformaci výztuže. [3] 
2.2.5. Betonová sms 
Pi betonáži stropní konstrukce a ŽB vnc bude použit beton tídy C 16/20. 
Betonová sms bude vyrobena v centrální betonárce, která odpovídá za parametry a jakost 
betonové smsi. Spoteba betonové smsi na jedno podlaží je 37 m3. [1] 
Betonová sms bude na staveništ dovážena v autodomíchávaích Schwing AM 10C 
s objemem bubnu 10 m3. Celkem je pro betonáž jednoho stropu poteba 4 autodomíchávae. 
Betonová sms bude na místo uložení peerpávána autoerpadlem Schwing S 34X 
s rychlostí erpání 90 m3/hod. [4] 
2.2.6. Bednní 
Pi realizaci bednní ŽB vnc, dobetonávek a prostup bude použito systémové 
bednní Doka, sestávající z bednících desek Doka 3-SO, dále z nosník Doka H20 top N 
a stojek Doka Eurex 30 350, které slouží jako provizorní podpora stropní konstrukce 
do doby, než získá požadovanou únosnost. [5] 
Systémové bednní Doka bude na staveništ dováženo nákladním automobilem Tatra 
T815 s nákladovým prostorem valníkového typu s hydraulickou rukou a skladováno 
na paletách v krytém skladu se zpevnnou, vyrovnanou a odvodnnou podlahou. [5] 
2.2.7. Malta cementová 
Do 10 mm silného lože z cementové malty tídy MC 10 se ukládají stropní nosníky 
Porotherm POT v celé ploše uložení. [1] 
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Na staveništ bude malta dovážena jako suchá sms Baumit MM 100 v pytlích po 
40 kg. Celkem je pro provádní stropní konstrukce jednoho podlaží poteba 4 pytle suché 
maltové smsi. Pytle s touto maltovou smsí musí být chránny ped  vlhkostí 
a povtrnostními vlivy, a proto se budou skladovat v krytém skladu se zpevnnou, 
vyrovnanou a odvodnnou podlahou. Doba skladování je nejvýše 6 msíc. [6] 
2.2.8. Válcovaný profil IPE 
V konstrukci stropu bude použito válcovaného nosníku IPE 180 délky 1,0 m jako 
komínové výmny. Jeho jeden konec bude osazen na nosnou ze podobným zpsobem jako 
POT nosníky a druhý konec, opatený ozubem o rozmrech 70 x 60 mm se osadí na POT 
nosník (viz. Obr. .3.-Rozmry a osazení válcovaného profilu IPE 180) Na spodní pásnici, 
opatenou 50 mm pírubou z 8 mm tlustého plechu se osadí zkrácený POT nosník. Na jedno 
podlaží je poteba vždy jen jednoho takového nosníku. [1] 
Obr. .3.-Rozmry a osazení válcovaného profilu IPE 180 
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Na staveništ se válcovaný ocelový nosník IPE 180 dodá na nákladním automobilu 
Tatra T815 s nákladovým prostorem valníkového typu. Na celou stavbu postaí jeden nosník 
délky 3,0 m, který se pak na stavb naeže úhlovou bruskou s ezným kotouem na ti kusy 
délky 1,0 m a dojde k vyíznutí ozubu pro osazení na POT nosník. 
2.3. Pracovní podmínky 
Staveništ je lichobžníkového tvaru, oploceno pletivem do výšky 1,8 m, výjezd 
smuje na veejnou komunikaci. Staveništní komunikaci tvoí silniní panely ve zhutnném 
štrkopískovém loži. Na staveništi se nacházejí buky pro pracovníky (kancelá mistra, 
šatna, chemické WC, sprchy). Staveništ je napojeno na vodovodní ad pípojkou, 
staveništní rozvod vody je realizován pes vodomrnou šachtu. Dále je staveništ napojeno 
na elektrické vedení nízkého naptí pes staveništní rozvad a na kanalizaní ad. Veškerá 
napojení na inženýrské sít jsou se souhlasem správc tchto sítí. Po dokonení stavby 
budou tyto pípojky sloužit k zásob a odkanalizování objektu. Plánované práce budou 
probíhat ve dne, není tedy poteba zajistit osvtlení staveništ. [10] 
Skládky materiál jsou umístny mezi staveništní komunikací a stavbou. Tyto 
skládky mají zpevnný povrch tvoený silniními panely ve zhutnném štrkopískovém loži. 
Skládky stropních nosník a vložek nejsou kryty, proto je nutné tento materiál chránit 
pikrytím plachtou ped povtrnostními vlivy. Skládky výztuže, válcovaných profil
a bednní jsou opateny písteškem, aby chránily materiál ped povtrnostními vlivy. 
Pytlované suché maltové smsi, asfaltové pásy, drobný materiál a náadí se skladují 
v uzamykatelném plechovém skladu s rovnou a odvodnnou podlahou. Mezi figurami 
s materiálem musí být manipulaní prostor minimální šíky 0,75 m. Celé staveništ musí být 
uspoádáno tak, aby byla umožnna plynulá a bezpená vertikální doprava objemných dílc
pomocí autojeábu, také musí být zajištna plynulost provozu nákladních automobil.[1],[10] 
Provádní stropní konstrukce lze zapoít až po dokonení nosných stn a dosažení 
jejich požadované pevnosti. Ped provádním stropní konstrukce je poteba zkontrolovat 
rovinnost, svislost a celkové rozmry zdných konstrukcí. Ped zahájením prací musí být 
dodán potebný materiál, lešení a prvky podprné konstrukce stropu. Práce je možno zahájit 
až po zhotovení pracovního lešení do výšky provádné stropní konstrukce, lešení po obvodu 
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stavby musí být opateno zábradlím výšky 1,1 m a zarážkami u podlážek výšky 0,15 m proti 
pádu náadí. Veškeré mokré procesy (betonáž, práce s maltou) a manipulaci s asfaltovým 
pásem je možno provádt pouze pi teplotách vzduchu vtších než +5 °C a menších než +30 
°C. Vzhledem k pedpokladu, že realizace stropních konstrukcí bude probíhat v letním 
období, nenavrhují se žádná zvláštní zimní opatení. [1],[8] 
Veškeré práce se musí perušit v pípad bouky, silného dešt a vtru (nad 
10,7 m/s), pi silném snžení, pi teplot nižší než -10 °C a pi snížené viditelnosti 
(viditelnost na mén, než 30 m). Betonáské práce se musí perušit, klesne-li teplota 
pod +5°C. Montážní práce je teba provádt se zvýšenou opatrností. Každý den je poteba 
provádt kontrolu vázacího a zdvíhacího zaízení. Všichni pracovníci musí být ped 
zahájením prací seznámeni s pracovními postupy a proškoleni v oblasti BOZP, záznam o 
proškolení provede stavbyvedoucí, nebo mistr, do stavebního deníku. Vazaské práce smí 
provádt pouze pracovníci s platným vazaským prkazem. Obsluha jeábu musí mít platný 
jeábnický prkaz. Všichni pracovníci musí být zpsobilí pro práci ve výškách. [10] 
2.4. Pevzetí pracovišt
Pracovišt pebírá stavbyvedoucí, nebo mistr, po kontrole všech prací, které 
pedcházejí samotnému provádní stropní konstrukce. Sepíše se protokol o pevzetí 
pracovišt a zahájení prací. Záznam o pevzetí pracovišt zapíše stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku.  
Pedmtem kontroly je zejména kontrola svislých nosných konstrukcí podlaží, 
nad kterým se provádí strop, tyto musí být dokoneny, musí mít požadované rozmry 
a únosnost dle PD. Vrchní hrany nosných stn musí vykazovat potebnou rovinnost, pokud 
nejsou rovné provede se vyrovnání maltou MC 10, vtší než pípustné odchylky musí 
zaznait stavbyvedoucí do PD. Ped betonáží se provádí kontrola umístní a délky vncové 
výztuže, rozmístní a uložení stropních nosník a vložek, provedení bednní, zvlášt
pak bednní a umístní prostup dle PD. [1] 
Horní plocha stropní konstrukce nižšího podlaží, než je podlaží, nad kterým se 
provádí strop musí mít v celé ploše požadovanou pevnost, aby bylo možno provést 
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provizorní podepení stropních nosník. Z prostoru pod provádným stropem musí být 
vyklizen materiál z pedchozích prací. Musí být postaveno zaízení pro svislou dopravu 
materiálu a pracovní lešení. [1] 
2.5.  Personální obsazení 
Montáž a betonáž stropu a s nimi související práce mohou provádt pouze ádn
proškolení pracovníci. Práci ety bude kontrolovat stavbyvedoucí, nebo jím povený mistr, 
který o provedených pracích provede zápis do stavebního deníku. 
Složení pracovní ety:  
• 1 vedoucí ety 
• 2 dlníci 
• 2 sváei 
• 2 pomocní dlníci 
• 1 obsluha jeábu 
Vedoucí ety zadává a ídí veškeré práce, provádí pejímku pracovišt, kontroluje 
technologickou káze, kvalitu a jakost provedeného díla a dodržování pravidel BOZP. [10] 
Dlníci pracují podle pokyn vedoucího ety, jejich úkolem je provedení pokládky 
dílc stropní konstrukce, provedení bednní ŽB pozedního vnce, bednní pro dobetonávky 
a prostupy a provedení betonáže stropu a pozedních ŽB vnc v odpovídající kvalit. 
Zadávají pokyny pomocným dlníkm. Dbají na dodržování technologické kázn a pravidel 
BOZP. Musí mít platný vazaský prkaz. [10] 
Sváei provádjí vyvazování a svaování výztuže ŽB pozedního vnce, píložek 
a Kari sítí podle PD. Zadávají pokyny pomocným dlníkm. Dbají na dodržování 
technologické kázn a pravidel BOZP. Musí mít platný sváeský prkaz. [10] 
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Pomocní dlníci pracují podle pokyn vedoucího ety, dlník a sváe. Jejich 
úkolem je provádní pomocných prací, zajištní písunu materiálu se skládek na pracovišt
a provádní vazaských prací. Musí mít platný vazaský prkaz. [10] 
Obsluha jeábu provádí manipulaci a vertikální dopravu materiálu ze skládek 
na pracovišt podle pokyn vedoucího ety. Musí mít platný jeábnický prkaz. [10] 
Všichni pracovníci musí být ped zahájením prací seznámeni s pracovními postupy 
a proškoleni v oblasti BOZP, záznam o proškolení provede stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku. Všichni pracovníci musí být zpsobilí pro práci ve výškách. [10] 
2.6.  Stroje a pomcky 
Seznam pracovních pomcek: 
• Koleka 
• Lopaty 
• Kbelíky 
• Spádová míchaka 
• Vodováha 
• Zednická lžíce 
• Zednická nabraka 
• Metr 
• 2 m stahovací la
• Klešt  
• Kladivo 
• Zednická šra 
• Prodlužovací kabel 
• Úhlová bruska+ sada kotou (ezné na ocel, diamantové na krácení vložek a 
nosník)  
• Indukní trafosváeka+ sada sváecích elektrod  
• Autojeáb Tatra AD 20T na podvozku Tatra T815 (pracovní graf viz. Píloha .1.)  
• Vahadlo pro uchycení dlouhých nosník na jeáb  
20
• Paletovací vidle pro zavšení palet na jeáb  
• Vázací lana 
• Autoerpadlo Schwing S 34 (pracovní graf viz. Píloha .2.)  
• Autodomícháva Schwing AM10 C  
• Lešení 
• Podpry stropních nosník
• Stavební výtah  
• Ponorný vibrátor 
Seznam ochranných pomcek pro každého pracovníka: 
• Rukavice 
• Pilba 
• Ochranné brýle 
• Pevná pracovní obuv s ocelovou špikou 
2.7.  Pracovní postup 
2.7.1.  Chronologický sled pracovních operací 
• Ped zapoetím montáže se provede kontrola nosných zdí (rovinnost, svislost, 
únosnost) dle PD. [14] 
• Pípadné nerovnosti se vyrovnají maltou MC 10. [1] 
• Asfaltový pás se rozvine z role a naeže na pásy široké 300 mm (šíka zdi), položí se 
na nosné zdi, jeho poloha se provizorn zajistí pibitím hebíky ve vzdálenostech 
po 1 m. Neklade se v místech nad okenními peklady. [1] 
• POT nosníky se ukládají do 10 mm tlustého lože z malty MC 10, malta musí být 
v celé ploše uložení nosníku. Horní strana peklad musí být ped aplikací malty 
navlhena. 
• Dle výkresu skladby stropní konstrukce (viz. výkres .12) se rozmí a zaznaí osové 
vzdálenosti POT nosník. [1] 
• Doprava POT nosník ze skládky na místo uložení 
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• Každý POT nosník musí být ped zavšením na vahadlo jeábu zkontrolován, zda 
není poškozen (deformace výztuže, prhyb). Poškozený nosník nesmí být použit. [1] 
• POT nosník se zavšuje k vahadlu jeábu pomocí nosných lan provleených v míst
svaru píné a horní výztuže ve vzdálenosti 500 mm od el POT nosníku. [1] 
• Není dovoleno zavšení více nosník najednou. [1] 
• Jeáb dopraví POT nosník 300 mm nad místo uložení. 
• Dva dlníci, stojící na lešení, každý pi jedné ze dvou nosných stn, kde bude nosník 
uložen, ustaví nosník do takové polohy, aby se po spuštní usadil na nosných zdech 
a dají jeábníkovi pokyn k pomalému spuštní nosníku. 
• V míst definitivního uložení nosníku se nanese 10 mm tlustá vrstva malty MC 10. 
[1] 
• Dlníci, stojící na lešení, z obou stran podeberou POT nosník a usadí jej 
v požadované poloze, pi tom dbají na správnou osovou vzdálenost od vedlejšího 
nosníku a správné uložení. [1] 
• Uložení nosník je min. 125 mm na každé stran, do lože z malty MC 10. Maltové 
lože je v celé ploše uložení. [1] 
• Po osazení každého nosníku se na nj ihned osadí dv vložky Miako, každá u jedné 
z protjších nosných stn, ímž se nosníky zabezpeí proti peklopení a zajistí se 
jejich požadovaná osová vzdálenost (viz. Obr. .4.-Schéma montáže stropu). [1] 
• Již pi ukládání nosník je nutno je podepít provizorní podprnou konstrukcí 
sestávající ze systémových nosník Doka H20 top N (kladou se v kolmém smru 
ke smru nosník) podepených stojkami Doka Eurex 30 350, které musí být ádn
zavtrovány, podloženy a podklínovány. [1] 
• Osová vzdálenost podpor ve smru rovnobžném s POT nosníky je max. 1800 mm 
a osová vzdálenost sloupk ve smru kolmém na POT nosníky je max 1500 mm. 
(viz. Obr. .4.-Schéma montáže stropu). [1] 
• Pokud štíhlostní pomr (pomr svtlého rozptí stropní konstrukce ku tloušce 
výsledné stropní konstrukce) je vtší než 15, pak se na provizorních podporách musí 
nastavit vzeptí stropní konstrukce. Vzeptí stropních nosník musí být 1/300 jejich 
svtlého rozptí (tj. u svtlého rozptí 5000 mm je vzeptí 17 mm a u svtlého rozptí 
4000 mm je vzeptí 14 mm). U svtlého rozptí 2500 mm se vzeptí neprovádí, 
jelikož je splnn požadavek na štíhlost stropní konstrukce. [1] 
• Pi realizaci strop ve více podlažích musí být sloupky podpor svisle nad sebou. [1] 
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• Demontáž podpor probíhá od nejvyššího podlaží, a to až po tom, co stropní 
konstrukce nejvyššího podlaží dosáhne únosnosti požadované v PD. [1] 
• Každá Miako vložka musí být ped uložením zkontrolována, zda není poškozena 
(pedevším v míst ozub, které slouží k uložení na POT nosníky). Poškozená vložka 
nesmí být použita. [1] 
• Stropní vložky se kladou na sucho ozuby na osazené POT nosníky. [1] 
• Stropní vložky se kladou v adách ve smru rovnobžném s nosnou zdí od jedné zdi 
ke druhé (viz. Obr. .4.-Schéma montáže stropu). [1] 
Obr. .4.-Schéma montáže stropu [1] 
• V pípad, že stropní vložka jednou svou stranou leží na nosné zdi, musí být její 
uložení na této zdi min. 25 mm. Vložka se klade podobn jak je tomu pi ukládání 
nosník, tj. nad nosnou zdí na asfaltový pás opatený 10 mm tlustou vrstvou MC 10, 
nebo pouze do 10 mm tlusté vrstvy MC 10, v pípad uložení na nosný peklad. (viz. 
obr. .5.-Uložení stropní vložky na nosnou ze). [1] 
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Obr. .5.-Uložení stropní vložky na nosnou ze [1] 
• Na osazené nosníky a vložky lze položit devné fošny, aby bylo umožnno 
pecházení po konstrukci stropu a nedošlo pitom k poškození dílc. Nejvyšší 
pípustné zatížení je 1,5 kN/m2. [1] 
• Po vyskládání celé plochy stropu lze provést vyvázání ztužujícího pozedního vnce 
dle PD. Do ŽB vnce se vyváže i výztuž POT nosník. [1] 
• Dále se zhotoví podporové píložky tvaru L dle statického výpotu v míst uložení 
nosník na nosnou ze, píložky zasahují až do 1/5 svtlého rozptí nosník, 
nacházejí se nad nosníky a jejich poloha je zabezpeována pivaením k tmínkm. 
Tmínky mají prmr 6 mm a jsou položeny na stropních vložkách, jejich osová 
vzdálenost je 100 mm od líce nosné stny a dále 400 mm. (viz. Obr. .6.- Uložení 
stropu v podélném smru). [1] 
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Obr. .6.- Uložení stropu v podélném smru [1] 
• Na takto zhotovenou výztuž se v ploše stropu položí Kari sít, které se vzájemn
peloží o vzdálenost dvou ok a svážou se hladkým drátem. [1] 
• Po zhotovení výztuže se provede bednní obvodu pozedních ŽB vnc a prostup
ze systémového bednní Doka dle PD. Provede se také bednní ozub pro osazení 
schodišových panel na podestu. Je teba dbát na to, aby tyto ozuby byly vybednny 
a vybetonovány pesn podle PD. 
• Ped betonáží se provede kontrola uložení a vyvázání výztuže, skladby stropní 
konstrukce, bednní ŽB vnc, ozub pro osazení schodišt a prostup dle PD. 
Záznam o kontrole zapíše stavbyvedoucí, nebo mistr, do stavebního deníku. 
• Ped betonáží je teba celou konstrukci navlhit pokropením vodou. [1] 
• K betonáži se používá beton tídy C 16/20. [1] 
• Doprava betonové smsi probíhá pomocí betonového autoerpadla Schwing S 34, 
které peerpává betonovou sms z autodomícháva Schwing AM 10 C, na místo 
uložení. Betonová sms smí padat z výšky max. 0,5 m nad místem uložení, aby 
nedošlo k rozmísení složek. [9] 
• Nejdíve se provádí betonáž žeber mezi vložkami, souasn se žebry se betonují 
pozední vnce, pak se betonuje 60 mm nadbetonávka nad vložkami. [1] 
• Betonáž probíha v pruzích rovnobžn s nosníky vždy od okraje stropní plochy. [1] 
• Nesmí docházet k hromadní betonové smsi na jednom míst, aby nedošlo 
k petížení konstrukce. [1] 
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• Po uložení betonové smsi se provede její hutnní ponorným vibrátorem (musí dojít 
k úplnému odstranní všech vzduchových bublin z betonové smsi) a srovnání 
stahovací 2 m latí. [1] 
• Betonáž žeber nelze perušit. [1] 
• Pracovní spára smí vzniknout pouze mezi nosníky, uprosted vložek. Nesmí 
procházet žebrem nad nosníkem. [1] 
• Pracovní spárou se rozumí perušení betonáže na více jak 2 hod a mén jak 20 hod. 
[9] 
• Po betonáži stropu je nutno beton udržovat ve vlhkém stavu (kropením, pikrytím 
plachtou) po dobu nejmén 4 dn, aby nedocházelo k nadmrnému sesychání 
a tvorb smršovacích trhlin. [13] 
• Betonované konstrukce je možno odbednit po 4 dnech od betonáže. 
• Demontáž podprné konstukce lze provést až po dosažení 90% pevnosti betonu, 
tj. po 28 dnech od betonáže stropu nejvyššího podlaží. [1], [13] 
 Poznámka:
Stropní nosník ozn. N5 dle PD je zkrácen na 3700 mm z dvodu provedení 
komínové výmny. Jeho jedna strana leží na nosné zdi, obdobn jako u ostatních 
nosník. Druhá strana je uložena na spodní pásnici ocelové válcované výmny IPE 180 
ozn. N6. [1] 
• Nejdíve se osadí POT nosníky ozn. N2. 
• Následn se osadí ocelový válcovaný nosník IPE 180 ozn. N6, jednou stranou 
na nosnou ze, opatenou tžkým asfaltovým pásem a 10 mm tlustou vrstvou malty 
MC 10 (uložení je 150 mm), druhou stranou se pomocí pedem vyíznutého ozubu 
o rozmrech 70 x 60 mm osadí kolmo na POT nosník ozn.N2, proti peklopení se 
zajistí pivaením k píné výztuži nosníku ozn.N2. Ocelový válcovaný nosník 
IPE 180 se klade rovnobžn s nosnou zdí. Vzdálenost líce nosné zdi od okraj
pásnic komínové výmny je 400 mm. (viz. Obr. .3.-Rozmry a osazení válcovaného 
profilu IPE 180) 
• Poté se na spodní pásnici (která je opatena 50 mm pírubou z 8 mm silného plechu) 
na sucho uloží nosník ozn.N5 s pedem odíznutou keramickou ástí tak aby byla 
dodržena osová vzdálenost POT nosník 625 mm, a aby spodní hrana ocelového 
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válcovaného nosníku IPE 180 lícovala se spodní hranou POT nosník a vytváela tak 
souvislou rovinu podhledu. [1] 
2.7.2. Opatení, provádná po skonení smny  
Betonáž se perušuje v míst pracovní spáry, která prochází uprosted vložek 
mezi nosníky. Po skonení smny se veškerá mechanizace zajistí proti použití neoprávnnou 
osobou, na jeábu nesmí zstat zavšeno žádné bemeno, náadí a pracovní pomcky se 
uzamknou do uzamykatelného skladu. 
2.8.  Jakost, kontrola kvality 
2.8.1. Jakost a kontrola kvality vstupních materiál
Za pevzetí materiálu pi dodávce odpovídá stavbyvedoucí, nebo mistr, který zárove
provádí kontrolu dodávaného materiálu. Pevzat mže být pouze materiál, který není 
poškozen a je v pedepsaném množství a kvalit. Skutený stav dodávaného materiálu musí 
souhlasit s dodacími listy. Záznam o pevzetí materiálu zapisuje stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku. Ped zabudováním materiálu se provádí vizuální kontrola. 
• U stropních POT nosník se pi dodání kontroluje jejich množství, rozmry dle PD 
a zda nedošlo k deformaci výztuže. Ped montáží se POT nosníky opt kontrolují, 
zda nedošlo k deformaci výztuže vlivem chybného skladování. [1] 
• U stropních vložek Miako se pi dodání kontroluje jejich množství, rozmry dle PD 
a zda jsou bez prasklin a úlomk. Ped montáží se opt kontroluje, zda nedošlo 
k jejich poškození vlivem chybného skladování. [1] 
• U asfaltových pás se pi dodání kontroluje jejich množství, celistvost, rozmry. 
Tolerance rozmr na 1 m je ±1 mm. Ped zabudováním se provádí kontrola 
celistvosti a zda nedošlo k degradaci vlivem chybného skladování. [2] 
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• Pi pejímce pytlované maltové smsi se provádí kontrola množství, neporušenosti 
obalu a zda nedošlo k navlhnutí obsahu. Ped použitím se kontroluje, zda maltová 
sms nepišla do styku s vlhkostí. [6] 
• Pi pejímce výztuže se provádí kontrola její jakosti, množství, tvaru a rozmr
dle PD, dále se kontroluje zda nedošlo k její deformaci. Ped použitím se kontroluje, 
zda nedošlo k deformaci vlivem chybného skladování.
• Pi pejímce betonové smsi se provádí kontrola množství, tídy, frakce a konzistence 
dle PD, zda sms není rozmísena a zneištna. Skutený stav musí odpovídat údajm 
v dodacím list. [13] 
• Pi pejímce bednní se provádí kontrola množství a druhu dílc, rovinnosti a istoty 
bednící plochy, bednící dílce, nosníky a stojky nesmí být poškozeny. Ped každým 
použitím se kontroluje rovinnost a istota bednící plochy a zda není bednící dílec 
poškozen. [5] 
• Pi pejímce válcovaného nosníku IPE 180 se provádí kontrola rozmr, tídy oceli 
dle PD, zda je bez rzi a není deformován. Ped zabudováním se kontroluje, 
zda nedošlo k deformaci vlivem chybného skladování.
• Pi pejímce provedené nosné stny pod budoucím stropem se provádí kontrola 
rovinnosti (±10 mm na délce 1 m, ±50 mm na délce 10 m), rozmr, svislosti (±20 
mm v rámci jednoho podlaží, ±50 mm v rámci celé budovy) a uložení okenních 
peklad dle PD, dále se kontroluje istota a zda je ze bez poškození. [14] 
2.8.2. Jakost a kontrola kvality provádných inností 
Za kvalitu a jakost provádných inností odpovídá stavbyvedoucí, nebo mistr, který 
zárove provádí kontrolu inností. Kontroly se provádjí po každé dílí innosti. 
Ped betonáží se provádí kontrola zakrývaných konstrukcí, zejména kontrola uložení 
výztuže. O této kontrole musí stavbyvedoucí, nebo mistr, provést zápis do stavebního 
deníku. 
• Pi pokládání asfaltového pásu se dbá na jeho ádné pichycení, aby nedošlo k jeho 
posunutí pi montáži nosník. Asfaltový pás se nepokládá nad okenní peklady. [1] 
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• Pi nanášení maltového lože pod nosníky se dbá na ádnou pípravu maltové smsi 
dle technického listu výrobce, dále se dbá na ádné provlhení konstrukce a nanesení 
maltového lože v tloušce 10 mm v celé ploše uložení POT nosník. [1],[6] 
• Pi montáži stropních POT nosník se dbá na jejich ádné uložení do maltového lože, 
délka uložení musí být 125 mm na každé stran. Dále se dbá na jejich správné 
rozmístní a osovou vzdálenost dle PD. [1] 
• Pi montáži komínové výmny z válcovaného nosníku IPE se dbá na pesné vyíznutí 
ozubu a správné umístní nosníku dle PD, uložení je 150 mm. [1] 
• Pi montáži stropních vložek Miako se dbá na jejich ádné uložení na nosnících, 
z každé strany musí být uložení min. 25 mm. Dále se dbá na jejich správné 
rozmístní dle PD a zda jsou vložky kladeny tsn k sob, aby nedošlo k úniku 
betonové smsi pi betonáži. [1] 
• Pi vyvazování výztuže ŽB pozedního vnce a stropní plochy se dbá na její ádné 
uložení dle PD, vetn dodržení krycí vrstvy betonu. 
• Pi montáži provizorních podpor pod nosníky se dbá na jejich rozmístní 1,5 m 
ve smru píném a 1,8 m ve smru podélném s nosníky. Stojky musí být ádn
zavtrovány a musí být ve svislici se stojkami pedchozích podlaží. [1] 
• Pi montáži bednní se dbá na jeho istotu, tsné spojení mezi bednícími dílci, 
rozmístní dle PD a ádné nanesení odbedovacího prostedku. [5] 
• Pi ukládání betonové smsi se dbá na dodržení maximální výšky pádu betonové 
smsi, která iní 0,5 m. Dále se dbá na správný prbh betonáže, kdy musí docházet 
k plynulému rozprostírání betonové smsi po ploše stropu, rovnobžn s nosníky, 
pracovní spáry smí vznikat pouze místech nad stropními vložkami. Soubežn
s ukládáním betonové smsi musí docházet k jejímu hutnní ponorným vibrátorem 
a srovnávání pomocí srovnávací lati. [1], [9] 
2.8.3. Jakost a kontrola výsledku innosti 
Po dokonení provádní a po dosažení pedepsané pevnosti stropní konstrukce se 
provádí kontrola její celistvosti, rozmr, rovinnosti a pevnosti betonové vrstvy. Kontrola 
rozmr se provádí mením. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí pikládání dvoumetrové 
lat na náhodná místa betonové plochy, následn se mí odchylka mezi rovinou lat
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a betonovou plochou, maximální odchylka je ±5 mm na 2 m. Zkouška pevnosti betonové 
vrstvy se provádí pomocí Schmidtova kladívka. Jedná se o nedestruktivní metodu, kdy se 
Schmidtovo kladívko natáhne a piloží ke zkoušenému místu. Následn dojde k úderu beranu 
na povrch zkoušeného místa. Následný odraz beranu zpsobí vychýlení ukazatele na 
stupnici, která vyjaduje pevnost materiálu v tlaku. [12] 
Všechna kritéria musí být splnna dle PD. Kontroly a zkoušky provedeného díla 
provádí stavbyvedoucí, nebo mistr, o kontrolách a zkouškách provede zápis do stavebního 
deníku. 
2.9.  BOZP a ochrana životního prostedí 
2.9.1. BOZP 
Ped zapoetím montáže je teba vykonat všechny pípravné práce tak, aby postup 
montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce. Je nutné zachovat pesn sled 
stavebních prací, stanovený projektem, z hlediska stability konstrukce a bezpenosti práce. 
Zajištní proti pádu osob se provádí na vnjších i vnitních stranách objektu soubžn
s postupem výstavby pomocí ochranného lešení, ohrazení a jištní pracovník, jakmile 
úrove pracovišt je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad pilehlou nižší úrovní 
pracovišt.[10] 
Bezpenost práce musí být v souladu s platnými normami a legislativními pedpisy. 
Každý len ety musí být prokazateln seznámen s bezpenostními pedpisy a technologickým 
postupem, které se týkají jím provádné innosti. Zápis o proškolení pracovník provede 
stavbyvedoucí, nebo mistr, do stavebního deníku. Montážní práce a práce ve výškách smí 
provádt pouze pracovníci kvalifikovaní a zpsobilí pro práce ve výškách, o zpsobilosti musí 
mít potvrzení a musí být vybaveni jistícími prostedky. [10] 
Pracovníci musí být vybaveni veškerými montážními a ochrannými prostedky 
a pomckami podle charakteru práce. Každý pracovník má povinnost používat osobní 
ochranné pracovní pomcky, kterými jsou ochranná pilba, rukavice, dlouhé kalhoty, 
ochranné brýle a pevná pracovní obuv s ocelovou špikou. [10] 
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Pod zavšeným bemenem a v jeho tsné blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Pi betonáži a odbedování stropu se pod tímto stropem nesmí provádt žádné práce, ani 
vyskytovat žádné osoby. [10] 
Staveništ je po obvodu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u vsupu je opateno 
tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám. [10]
Základní legislativní pedpisy a normy pro BOZP: 
• Zákon .309/2006 Sb. O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. [18] 
• Zákon .183/2006 Sb. Stavební zákon. [19] 
• Zákon .262/2006 Sb. Zákoník práce. [20] 
• Naízení vlády .591/2006 Sb. O bližších min. požadavcích na BOZP na staveništích. 
[21] 
• Naízení vlády .378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. [22] 
• SN ISO 12480-1 Jeáby-Bezpené používání-ást 1: Všeobecn. [16] 


2.9.2. Ochrana životního prostedí 
Všechny odpady vzniklé pi výstavb budou tídny a likvidovány dle platné 
legislativy. Pi výstavb nebude docházet k emisím nadmrného hluku nebo vibrací. Také 
nebude docházet k nadmrnému zneištní ovzduší. [10] 
Základní legislativní pedpisy pro Ochranu životního prostedí: 
• Zákon .17/1992 Sb. O životním prostedí. [23] 
• Zákon .114/1992 Sb. O ochran pírody a krajiny. [24] 
• Zákon .185/2001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. [25] 
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3. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS  PROVÁDNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, 
VARIANTA SPIROLL 
3.1.  Obecné informace 
Tento technologický pedpis eší provádní stropní konstrukce z vylehených 
stropních panel Spiroll z pedpjatého betonu. Tyto panely spolupsobí pi penosu zatížení 
díky spojující betonové zálivce. Celková tlouška stropní konstrukce je 200 mm. Zárove
s provádním stropní konstrukce probhne vyztužení a betonáž ŽB pozedních vnc.  
3.2. Materiál, doprava, skladování 
Za pevzetí materiálu zodpovídá stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí smí pevzít pouze 
nepoškozený materiál v pedepsaném množství a kvalit. Záznam o pevzetí materiálu 
zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
3.2.1.  Stropní panely Spiroll PPD 205 
Jedná se o betonové stropní deskové panely, které jsou vyztuženy pti podélnými 
pedpjatými ocelovými lany a vyleheny šesti podélnými dutinami, tída betonu je C 45/55. 
Skladebná šíka panelu je 1200 mm, výška 200 mm a délka použitých panel je v rozmezí 
od 2100 mm do 5200 mm (viz. Obr. .7.-Rozmry stropního panelu Spiroll PPD 205). 
Rozmry nkterých použitých panel jsou již ve fázi výroby upraveny podélnými ezy, nebo 
pravoúhlými výezy podle požadavk PD (prostupy pro instalace, použití panel o menší 
šíce) (viz. Tab. .2.-Výpis stropních panel Spiroll). [11] 
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Obr. .7.-Rozmry stropního panelu Spiroll PPD 205 [11] 
Tab. .2.-Výpis stropních panel Spiroll 
Panely Spiroll se na staveništ dodávají na nákladních automobilech Tatra T815 
s nákladovým prostorem valníkového typu. Nákladový prostor musí mít rovnou plochu, aby 
bylo umožnno umístní devných proklad v kterémkoliv míst dle rozmr panelu. 
Stropní dílce jsou pi doprav a manipulaci v poloze, v jaké budou zabudovány. Devné 
proklady o prezu 40 x 20 mm se umisují u obou konc panelu v 1/10 jeho rozptí, nejvýše 
však 600 mm. Proklady musí být ve svislici nad sebou, aby nedocházelo k deformaci 
Ozn. Popis Rozmry (š x d x v) (mm) Ks
A1 Spiroll PPD 520/205 450 x 5200 x 200 3 
A2 Spiroll PPD 520/205 1190 x 5200 x 200 30
A3 Spiroll PPD 420/205 (výez 200 x 300 mm) 1190 x 4200 x 200 2 
A4 Spiroll PPD 420/205 700 x 4200 x 200 2 
A5 Spiroll PPD 420/205 900 x 4200 x 200 1 
A6 Spiroll PPD 420/205 (výez 200 x 300 mm) 1190 x 4200 x 200 1 
A7 Spiroll PPD 420/205 (výez 500 x 540 mm) 1190 x 4200 x 200 1 
A8 Spiroll PPD 520/205 850 x 5200 x 200 1 
A9 Spiroll PPD 270/205 1190 x 2700 x 200 21
A10 Spiroll PPD 270/205 500 x 2700 x 200 1 
A11 Spiroll PPD 200/205 1190 x 2000 x 200 1 
A12 Spiroll PPD 200/205 820 x 2000 x 200 1 
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a poškození stropních panel. Výška stohu pi doprav stropních panel je nejvýše 1,5 m, 
tj. nejvýše 6 vrstev nad sebou. [11] 
Ihned po dodávce stropních panel probhne jejich kontrola a pejímka. Montáž 
stropních panel probíhá pímo z dopravního prostedku, není tedy poteba zizovat skládku 
pro jejich uskladnní.  
Pi manipulaci se stropními panel se použije autojeáb Tatra AD 20T na podvozku 
Tatra T815, který je opaten vahadlem se samosvornými kleštmi (viz. Obr. .8.-Vahadlo se 
samosvornými kleštmi). Stropní panel se uchytí vždy ve tyech bodech, z toho každé dva 
body uchycení se nachází v 1/10 jeho rozptí. Zuby samosvorných kleští uchytí panel 
v míst podélné spáry pro zálivkovou výztuž. Pomocí jeábu s vahadlem se samosvornými 
kleštmi se smí manipulovat vždy pouze s jedním stropním panelem. Pro manipulaci 
s kratšími panely (do délky 3 m) lze použít podvleení panelu dvmi ocelovými lany typu 
oko-oko, které se zavsí na jeáb pomocí etzového úvazku (viz. Obr. .9.-Schéma zavšení 
stropního panelu). Lana se podvleou ve vzdálenosti 1/10 rozptí panelu. Pi manipulaci 
pomocí podvleených ocelových lan se smí najednou manipulovat až se tymi stropními 
panely. Pi manipulaci nesmí dojít k poškození stropních panel. [11] 
Obr. .8.-Vahadlo se samosvornými kleštmi [11] 
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Obr. .9.-Schéma zavšení stropního panelu [11] 
V pípad nutnosti uskladnní stropních panel, napíklad z dvodu prostoj, se tyto 
stropní panely ukládají na vyrovnanou, zpevnnou a odvodnnou skladovací plochu 
o dostatené únosnosti. Stropní panely se ukládají na devné proklady min. prezu 
40 x 20 mm, které jsou umístny vždy v 1/10 jejich rozptí, nejvíce však 600 mm. Proklady 
musí být umístny ve svislici nad sebou. Stropní panely se na sebe kladou do stoh
o max. výšce výšce 4 m, mezi stohy musí být zachován prchod minimáln 0,8 m. Stropní 
panely se na skládce roztizují a ukládají dle oznaení v PD. Ped povtrnostními vlivy je 
poteba chránit uskladnné stropní panely pikrytím plachtou. Z bezpenostních dvod není 
dovoleno vylézat a chodit po uskladnných stropních panelech. [11] 
3.2.2.  Výztuž 
Použitá výztuž pro ŽB pozední vnec a zálivku spár mezi stropními panely je ve 
form prut nastíhaných a vytvarovaných již ve výrobn dle statického výpotu. [3] 
Výztuž bude na staveništ dovážena nákladním automobilem s nákladovým 
prostorem valníkového typu ve form prut ve svazcích, rozdlených podle tvaru, délky 
a typu. Výztuž musí být chránna ped povtrnostními vlivy, a proto bude skladována 
v krytém skladu se zpevnnou, vyrovnanou a odvodnnou podlahou. Výztuž ve form prut
bude rozdlena podle typu, tvaru a délky. Pi manipulaci a skladování nesmí dojít 
k deformaci výztuže. [3] 
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3.2.3. Betonová sms 
Betonáské práce budou probíhat ve dvou etapách. V první etap dojde k betonáži 
roznášecí betonové mazaniny, na kterou se, po dosažení pedepsané pevnosti, osadí stropní 
panely. V druhé etap dojde k betonáži styných spár mezi stropními panely a ŽB pozedních 
vnc. Pi betonáži bude použit beton tídy C 16/20. [11] 
Betonová sms pro betonáž roznášecí betonové mazaniny bude vyrobena pímo 
na staveništi rozmícháním suché pytlované smsi pro betonovou mazaninu Baumit Beton 
B20 ve spádové míchace. Spoteba betonové smsi pro betonáž roznášecí mazaniny je 
1,85 m3 na jedno podlaží. Betonová sms se dodává v pytlích o hmotnosti 40 kg. Celkem je 
pro provádní betonové mazaniny pro jedno podlaží poteba 93 pytl suché betonové smsi. 
Pytle s touto betonovou smsí musí být chránny ped vlhkostí a povtrnostními vlivy, 
a proto se budou skladovat v krytém skladu se zpevnnou, vyrovnanou a odvodnnou 
podlahou. Maximální doba skladování je 6 msíc od data výroby. [6] 
Betonová sms pro betonáž styných spár mezi dílci a ŽB pozedních vnc bude 
vyrobena v centrální betonárce, která odpovídá za parametry a jakost betonové smsi. 
Maximální frakce kameniva je 8 mm. Spoteba betonové smsi pro ŽB pozední vnce 
a zálivku styných spár jedno podlaží je 11,5 m3. [11] 
Betonová sms bude na staveništ dovážena v autodomíchávaích s integrovaným 
erpadlem Schwing FBP 24 s objemem bubnu 4,5 m3. Celkem je pro betonáž jednoho stropu 
poteba 3 autodomíchávae. Betonová sms bude na místo uložení peerpávána rychlostí 
erpání 61 m3/hod. [4] 
3.2.4.  Bednní 
Pi realizaci bednní pro roznášecí betonovou mazaninu a ŽB pozední vnce bude 
použito systémové bednní Doka, sestávající z bednících desek Doka 3-SO. [5] 
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Systémové bednní Doka bude na staveništ dováženo nákladním automobilem Tatra 
T815 s nákladovým prostorem valníkového typu s hydraulickou rukou a skladováno 
na paletách v krytém skladu se zpevnnou, vyrovnanou a odvodnnou podlahou. [5] 
3.2.5.  Malta cementová 
Do 10 mm silného lože z cementové malty tídy MC 10 se ukládají stropní panely 
Spiroll PPD 205 v celé ploše uložení. [11] 
Na staveništ bude malta dovážena jako suchá sms Baumit MM 100 v pytlích 
po 40 kg. Celkem je pro provádní stropní konstrukce jednoho podlaží poteba 6 pytl suché 
maltové smsi. Pytle s touto maltovou smsí musí být chránny ped vlhkostí 
a povtrnostními vlivy a proto se budou skladovat v krytém skladu se zpevnnou, 
vyrovnanou a odvodnnou podlahou. Maximální doba skladování je 6 msíc od data 
výroby.[6] 
3.3. Pracovní podmínky 
Staveništ je lichobžníkového tvaru, oploceno pletivem do výšky 1,8 m, výjezd 
smuje na veejnou komunikaci. Staveništní komunikaci tvoí silniní panely ve zhutnném 
štrkopískovém loži. Na staveništi se nacházejí buky pro pracovníky (kancelá mistra, 
šatna, chemické WC, sprchy). Staveništ je napojeno na vodovodní ad pípojkou, 
staveništní rozvod vody je realizován pes vodomrnou šachtu. Dále je staveništ napojeno 
na elektrické vedení nízkého naptí pes staveništní rozvad a na kanalizaní ad, veškerá 
napojení na inženýrské sít jsou se souhlasem správc tchto sítí. Po dokonení stavby 
budou tyto pípojky sloužit k zásob a odkanalizování objektu. Plánované práce budou 
probíhat ve dne, není tedy poteba zajistit osvtlení staveništ. [10] 
Skládky materiál jsou umístny mezi staveništní komunikací a stavbou. 
Tyto skládky mají zpevnný povrch tvoený silniními panely ve zhutnném štrkopískovém 
loži. Se skládkou stropních panel se neuvažuje, jelikož se poítá s jejich montáží pímo 
z dopravního prostedku. Skládky výztuže a bednní jsou opateny písteškem, aby chránily 
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materiál ped povtrnostními vlivy. Pytlované suché maltové a betonové smsi, drobný 
materiál a náadí se skladují v uzamykatelném plechovém skladu s rovnou a odvodnnou 
podlahou. Mezi figurami s materiálem musí být manipulaní prostor min. šíky 0,75 m. Celé 
staveništ musí být uspoádáno tak, aby byla umožnna plynulá a bezpená vertikální 
doprava stropních panel pomocí autojeábu, také musí být zajištna plynulost provozu 
nákladních automobil. [10] 
Provádní stropní konstrukce lze zapoít až po dokonení nosných stn a dosažení 
jejich požadované pevnosti, respektive po dosažení požadované pevnosti roznášecí betonové 
mazaniny. Ped montáží stropních panel je poteba zkontrolovat, zda rovinnost, svislost 
a celkové rozmry zdných konstrukcí a roznášecí betonové mazaniny jsou dle PD. 
Ped zahájením prací musí být dodán potebný materiál a lešení. Práce je možno zahájit 
až po zhotovení pracovního lešení do výšky provádné stropní konstrukce, lešení po obvodu 
stavby musí být opateno zábradlím výšky 1,1 m a zarážkami u podlážek výšky 0,15 m proti 
pádu náadí. Veškeré mokré procesy (betonáž, práce s maltou) je možno provádt pouze pi 
teplotách vzduchu vtších než +5 °C a menších než +30 °C. Vzhledem k pedpokladu, že 
realizace stropních konstrukcí bude probíhat v letním období, nenavrhují se žádná zvláštní 
zimní opatení. [8], [10] 
Veškeré práce se musí perušit v pípad bouky, silného dešt a vtru 
(nad 10,7 m/s), pi silném snžení, pi námraze (teploty pod -10 °C) a pi snížené viditelnosti 
(viditelnost na mén než 30m). Betonáské práce se musí perušit, klesne-li teplota 
pod +5 °C. Montážní práce je teba provádt se zvýšenou opatrností. Každý den je poteba 
provádt kontrolu vázacího a zdvíhacího zaízení. Všichni pracovníci musí být ped 
zahájením prací seznámeni s pracovními postupy a proškoleni v oblasti BOZP, záznam 
o proškolení provede stavbyvedoucí, nebo mistr, do stavebního deníku. Vazaské práce smí 
provádt pouze pracovníci s platným vazaským prkazem. Obsluha jeábu musí mít platný 
jeábnický prkaz. Montážní práce a práce ve výškách smí provádt pouze pracovníci 
kvalifikovaní a zpsobilí pro práce ve výškách, o této zpsobilosti musí mít potvrzení a musí 
být vybaveni jistícími prostedky. [10] 
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3.4. Pevzetí pracovišt
Pracovišt pebírá stavbyvedoucí, nebo mistr, po kontrole všech prací, které 
pedcházejí samotnému provádní stropní konstrukce. Sepíše se protokol o pevzetí 
pracovišt a zahájení prací. Záznam o pevzetí pracovišt zapíše stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku.  
Pedmtem kontroly je zejména kontrola svislých nosných konstrukcí podlaží, nad 
kterým se provádí strop. Tyto musí být dokoneny, musí mít požadované rozmry a únosnost 
dle PD. Vrchní hrany nosných stn musí vykazovat potebnou rovinnost, vtší než pípustné 
odchylky musí zaznait stavbyvedoucí do PD. Ped betonáží roznášecí betonové mazaniny se 
provádí kontrola provedení bednní. Ped montáží stropních dílc se provádí kontrola 
rovinnosti, rozmr a únosnosti roznášecí betonové mazaniny. Ped betonáží ŽB pozedních 
vnc a spár mezi stropními dílci se provádí kontrola vncové a zálivkové výztuže, rozmístní 
a uložení stropních dílc, provedení bednní a umístní prostup dle PD. [11] 
Z prostoru pod provádným stropem musí být vyklizen materiál z pedchozích prací. 
Musí být postaveno zaízení pro svislou dopravu materiálu a pracovní lešení. [10] 
3.5.  Personální obsazení 
Montáž a betonáž stropu a s nimi související práce mohou provádt pouze ádn
proškolení pracovníci. Práci ety bude kontrolovat stavbyvedoucí, nebo jím povený mistr, 
který o provedených pracích provede zápis do stavebního deníku. 
Složení pracovní ety:  
• 1 vedoucí ety 
• 2 dlníci 
• 2 sváei 
• 2 pomocní dlníci 
• 1 obsluha jeábu 
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Vedoucí ety zadává a ídí veškeré práce, provádí pejímku pracovišt, kontroluje 
technologickou káze, kvalitu a jakost provedeného díla a dodržování pravidel BOZP. [10] 
Dlníci pracují podle pokyn vedoucího ety, jejich úkolem je provedení montáže 
stropních panel, provedení bednní roznášecí betonové mazaniny a ŽB pozedního vnce 
a provedení betonáže betonové roznášecí mazaniny, ŽB pozedních vnc a stykových spár 
mezi stropními panely v odpovídající kvalit. Zadávají pokyny pomocným dlníkm. Dbají 
na dodržování technologické kázn a pravidel BOZP. Musí mít platný vazaský prkaz. [10] 
Sváei provádjí vyvazování a svaování výztuže ŽB pozedního vnce a zálivkové 
výztuže podle PD. Zadávají pokyny pomocným dlníkm. Dbají na dodržování 
technologické kázn a pravidel BOZP. Musí mít platný sváeský prkaz. [10] 
Pomocní dlníci pracují podle pokyn vedoucího ety, dlník a sváe. Jejich 
úkolem je provádní pomocných prací, zajištní písunu materiálu ze skládek na pracovišt
a provádní vazaských prací. Musí mít platný vazaský prkaz. [10] 
Obsluha jeábu provádí manipulaci se stropními panely a zajišuje jejich dopravu 
z dopravního prostedku na místo uložení podle pokyn vedoucího ety. Musí mít platný 
jeábnický prkaz. [10] 
Všichni pracovníci musí být ped zahájením prací seznámeni s pracovními postupy 
a proškoleni v oblasti BOZP, záznam o proškolení provede stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku. Všichni pracovníci musí být zpsobilí pro práci ve výškách. [10] 
3.6. Stroje a pomcky 
Seznam pracovních pomcek: 
• Koleka 
• Lopaty 
• Kbelíky 
• Spádová míchaka 
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• Vodováha 
• Zednická lžíce 
• Zednická nabraka 
• Metr 
• Hladítko 
• 2 m srovnávací la
• Smeták  
• Klešt  
• Kladivo 
• Hák, potebný k pidržování zálivkové výztuže v požadované poloze pi betonáži 
• Dva žebíky 
• Hydraulický zvedák a klíny pro úpravu uložení stropního panelu do požadované 
polohy 
• Páidlo 
• Zednická šra 
• Prodlužovací kabel 
• Úhlová bruska+ sada ezných kotou na ocel 
• Indukní trafosváeka+ sada sváecích elektrod  
• Autojeáb Tatra AD 20T na podvozku Tatra T815 (pracovní graf viz. Píloha .1.) 
• Vahadlo se samosvornými kleštmi pro uchycení stropních dílc na jeáb 
• Vázací lana 
• Autodomícháva s integrovaným erpadlem Schwing FBP 24 (pracovní graf 
viz. Píloha .3.) 
• Lešení 
• Stavební výtah  
• Ponorný vibrátor 
Seznam ochranných pomcek pro každého pracovníka: 
• Rukavice  
• Pilba  
• Ochranné brýle  
• Pevná pracovní obuv s ocelovou špikou  
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3.7.  Pracovní postup 
3.7.1.  Chronologický sled pracovních operací 
• Ped zapoetím provádní stropní konstrukce se provede kontrola nosných zdí 
(rovinnost, svislost, únosnost) dle PD. 
• Provede se bednní pro roznášecí betonovou mazaninu.  
• Pipraví se betonová sms pro roznášecí mazaninu. Betonová sms se vyrábí 
z pytlované betonové smsi ve spádové míchace. [6] 
• Vybetonuje se roznášecí betonová mazanina o tloušce 40 mm, rovina se vyhladí 
a zhutní pomocí hladítka. 
• Po dvou dnech od betonáže se betonová mazanina odbední. [13] 
• Ped zapoetím montáže stropních panel se provede pejímka materiál a kontrola 
roznášecí betonové mazaniny (rovinnost, únosnost, tlouška dle PD). 
• Dle výkresu skladby stropní konstrukce (viz. výkres .13) se rozmí a zaznaí 
polohy stropních panel. 
• Dva vazai na nákladové ploše dopravního prostedku uchytí stropní panel 
do samosvorných kleští (místo uchycení je z obou stran vždy v 1/10 rozptí panelu). 
Jeábem dopraví stropní panel 300 mm nad místo uložení. [11] 
• Na navlhenou podkladní plochu se nanese 10 mm silná vrstva malty MC 10 v celé 
ploše uložení stropního panelu. [11] 
• Dva dlníci, stojící na lešení, každý pi jedné ze dvou nosných stn, kde bude stropní 
panel osazen, ustaví stropní panel do požadované polohy a dají jeábníkovi pokyn 
k pomalému spuštní panelu, pi tom dbají na jeho správné uložení. [11] 
• Ped odvšením panelu se pracovníci pesvdí o jeho správném uložení 
v horizontálním a vertikálním smru a ve vztahu k sousednímu panelu. Poté odepnou 
samosvorné klešt. [11] 
• Pro pípadnou korekci polohy panelu se použije páidlo, nebo hydraulický zvedák 
a devné klíny. [11] 
• Uložení stropního panelu na nosné konstrukci je min. 100 mm do lože z malty 
MC 10, malta musí být v celé ploše uložení stropního panelu. [11] 
• Postup ukládání panel je vždy od okraje plochy pro zastropení, správné rozmístní 
panel musí souhlasit s výkresem skladby stropní konstrukce (viz. výkres .13). [11] 
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• Po již osazeném panelu je možno pocházet, proto montáž dalších pozic stropních 
panel vazai provádjí již z horní úrovn stropní konstrukce, dbají pi tom 
na zvýšenou opatrnost. [11] 
• Po položení všech panel se provede ucpání podélných dutin plastovými ucpávkami 
proti zatékání betonové smsi. [11] 
• Styky stropních panel se na spodní stran zatmelí pružným PU tmelem, 
aby nedocházelo k vytékání zálivkového betonu pi betonáži. [11] 
• Provede se vyvázání výztuže ŽB pozedního vnce dle PD.  
• Ze spár mezi stropními panely se smetákem vymetou neistoty. [11] 
• Do tchto spár se vkládá zálivková výztuž, jedná se o prbžné pruty betonáské oceli 
o prmru 8 mm. Osazuje se ve výšce podélné drážky. [11] 
• Zálivková výztuž se kotví do výztuže ŽB vnc pivaením. [11] 
• Po zhotovení výztuže ŽB vnc a zálivkové výztuže se provede bednní obvodu ŽB 
vnce ze systémových bednících dílc Doka 3-SO dle PD. Provede se také bednní 
ozub pro osazení schodišových panel na podestu. Je teba dbát aby tyto ozuby 
byly vybednny a vybetonovány pesn podle PD. 
• Ped betonáží se provede kontrola uložení výztuže, správné rozmístní stropních 
panel, zejména stropních panel s prostupy, bednní ŽB vnc a ozub pro osazení 
schodišt dle PD, záznam o kontrole zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
• Ped betonáží se provede navlhení celé konstrukce pokropením vodou. [11] 
• K betonáži se používá beton tídy C 16/20. [11] 
• Doprava betonové smsi probíhá pomocí autodomíchávae s integrovaným 
betonovým erpadlem Schwing FBP 24, které peerpává betonovou sms na místo 
uložení. Betonová sms smí padat z výšky max. 0,5 m nad místem uložení, aby 
nedošlo k rozmísení složek. [9] 
• Dva dlníci provádjí betonáž spár mezi stropními dílci, z toho jeden dlník vylévá 
zálivkový beton z kbelík do spár, hutní jej a srovnává jeho hladinu s horní rovinou 
stropních dílc pomocí zednické lžíce, nebo hladítka, a druhý dlník pomocí háku 
srovnává výšku uložení zálivkové výztuže. Betonáž zálivkové výztuže nelze 
perušit.[11] 
• Po betonáži spár mezi stropními dílci se provádí ukládání betonové smsi do ŽB 
pozedních vnc. [11] 
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• Po uložení betonové smsi se provede její hutnní ponorným vibrátorem (dokud 
nedojde k úplnému odstranní vzduchových bublin z betonové smsi) a srovnání 
srovnávací latí, nebo hladítkem. 
• Pracovní spáru je možno provést pouze v místech mimo styk stropních dílc. [11] 
• Pracovní spárou se rozumí perušení betonáže na více jak 2 hod a mén jak 20 hod. 
[9] 
• Po betonáži stropu je nutno beton udržovat ve vlhkém stavu (kropením, pikrytím 
plachtou) po dobu 4 dní, aby nedocházelo k nadmrnému sesychání a tvorb
smršovacích trhlin. [13] 
• Betonované konstrukce je možno odbednit již po 4 dnech od betonáže. [13] 
• Stropní panely je možno zatížit konstrukcí podlahy nebo dalšími materiály až po 
dosažení 70% pevnosti (tj. 4 dny po betonáži), aby nedošlo k porušení spár mezi 
panely. [11] 
• V pípad, že spodní povrch stropní konstrukce po betonáži vykazuje prsaky vody, 
je poteba provést navrtání otvor v místech prbžných dutin, nechat vodu vytéct a 
vysušit. Následn se otvory zatmelí pružným PU tmelem. [11] 
3.7.2. Opatení, provádná po skonení smny  
Betonáž se perušuje v míst pracovní spáry, která nesmí procházet spárou mezi 
dílci. Po skonení smny se veškerá mechanizace zajistí proti použití neoprávnnou osobou, 
na jeábu nesmí zstat zavšeno žádné bemeno, náadí a pracovní pomcky se uzamknou do 
uzamykatelného skladu. [10] 
3.8.  Jakost, kontrola kvality 
3.8.1. Jakost a kontrola kvality vstupních materiál
Za pevzetí materiálu pi dodávce odpovídá stavbyvedoucí, nebo mistr, který zárove
provádí kontrolu dodávaného materiálu. Pevzat mže být pouze materiál, který není 
poškozen a je v pedepsaném množství a kvalit. Skutený stav dodávaného materiálu musí 
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souhlasit s dodacími listy. Záznam o pevzetí materiálu zapisuje stavbyvedoucí, nebo mistr, 
do stavebního deníku. Ped zabudováním materiálu se provádí vizuální kontrola. 
• U stropních panel Spiroll se pi dodání kontroluje jejich množství a rozmry dle PD. 
Maximální odchylky rozmr jsou ±15 mm u délky, +10/-5 mm u výšky, ±5 mm 
u šíky celého dílce, ±20 mm u šíky dleného panelu a u rozmr prostup
a vybrání. Maximální hodnota vzeptí stropního panelu ve stáí 28 dní od výroby je 
1/300 jeho rozptí, lokální odchylka vzeptí mezi sousedními zabudovanými panely 
je ±10 mm. U podélných hran panelu jsou pípustná ojedinlá drobná vydrolení 
betonu do 10 mm. U el stropního panelu je pípustné vylomení betonu do šíky 
30 mm a délky 30 mm. Zvlnní spodní hrany ela stropního panelu je max. ±7 mm. 
Otepené hrany prostup a výtluk jsou pípustné. Vlasové trhliny do šíky 0,2 mm 
a do délky 100 mm jsou pípustné. Nálitky z cementového mléka pi spodních 
podélných hranách nejsou pípustné. [11] 
• Pi pejímce pytlované maltové a betonové smsi se provádí kontrola množství, 
neporušenosti obalu a zda nedošlo k navlhnutí obsahu. Ped použitím se kontroluje, 
zda maltová sms nepišla do styku s vlhkostí. [6] 
• Pi pejímce výztuže se provádí kontrola její jakosti, množství, tvaru a rozmr
dle PD, dále se kontroluje zda nedošlo k její deformaci. Ped použitím se kontroluje, 
zda nedošlo k deformaci vlivem chybného skladování.
• Pi pejímce bednní se provádí kontrola množství a druhu dílc, rovinnosti a istoty 
bednící plochy, dílce nesmí být poškozeny. Ped každým použitím se kontroluje 
rovinnost a istota bednící plochy a zda není bednící dílec poškozen. [5] 
• Pi pejímce betonové smsi se provádí kontrola množství, tídy, frakce a konzistence 
dle PD, zda sms není rozmísena a zneištna. Skutený stav musí odpovídat údajm 
v dodacím list. [13] 
• Pi pejímce provedené nosné stny pod budoucím stropem se provádí kontrola 
rovinnosti (±10 mm na délce 1 m, ±50 mm na délce 10 m), rozmr, svislosti (±20 
mm v rámci jednoho podlaží, ±50 mm v rámci celé budovy) a uložení okenních 
peklad dle PD, dále se kontroluje istota a zda je ze bez poškození. [14] 
45
3.8.2. Jakost a kontrola kvality provádných inností 
Za kvalitu a jakost provádných inností odpovídá stavbyvedoucí, nebo mistr, který 
zárove provádí kontrolu inností. Kontroly se provádjí po každé dílí innosti. 
Ped betonáží se provádí kontrola zakrývaných konstrukcí, zejména kontrola uložení 
výztuže. O této kontrole musí stavbyvedoucí, nebo mistr, provést zápis do stavebního 
deníku. 
• Pi montáži bednní se dbá na jeho istotu, tsné spojení mezi bednícími dílci, 
rozmístní dle PD a ádné nanesení odbedovacího prostedku. [5] 
• Pi vyvazování výztuže ŽB pozedního vnce a zálivkové výztuže se dbá na její ádné 
uložení dle PD, vetn dodržení krycí vrstvy betonu.  
• Pi betonáži roznášecí betonové mazaniny se dbá na ádnou pípravu betonové smsi 
dle technického listu výrobce, dále se dbá na ádné provlhení konstrukce ped 
betonáží. Soubežn s ukládáním betonové smsi musí docházet k jejímu hutnní 
a srovnávání pomocí ocelového hladítka. [6] 
• Pi nanášení maltového lože pod stropní panely se dbá na ádnou pípravu maltové 
smsi dle technického listu výrobce, dále se dbá na ádné provlhení konstrukce 
a nanesení maltového lože v tloušce 10 mm v celé ploše uložení stropních 
panel.[6], [11] 
• Pi montáži stropních panel se dbá na jejich ádné uložení do maltového lože, délka 
uložení musí být 100 mm na každé stran. Dále se dbá na jejich správné rozmístní 
dle PD. [11] 
• Pi ukládání betonové smsi se dbá na dodržení maximální výšky pádu betonové 
smsi, která iní 0,5 m. Dále se dbá na správný prbh betonáže, kdy musí docházet 
k plynulému rozmisování betonové smsi do ŽB vnc. Pi betonáži spár mezi 
panely se musí dodržet výška uložení zálivkové výztuže. Soubežn s ukládáním 
betonové smsi musí docházet k jejímu hutnní ponorným vibrátorem a srovnávání 
pomocí ocelového hladítka a srovnávací lat. [9] 
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3.8.3. Jakost a kontrola výsledku innosti 
Po dokonení provádní roznášcí betonové mazaniny a stropní konstrukce se provádí 
kontrola její celistvosti, rozmr, rovinnosti a pevnosti betonu. Kontrola rozmr se provádí 
mením. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí pikládání dvoumetrové lat na náhodná 
místa betonové plochy, následn se mí odchylka mezi rovinou lat a betonovou plochou, 
maximální odchylka je ±5 mm na délce 2 m. Zkouška pevnosti betonu se provádí pomocí 
Schmidtova kladívka. Jedná se o nedestruktivní metodu, kdy se Schmidtovo kladívko 
natáhne a piloží ke zkoušenému místu. Následn dojde k úderu beranu na povrch 
zkoušeného místa. Následný odraz beranu zpsobí vychýlení ukazatele na stupnici, která 
vyjaduje pevnost materiálu v tlaku. [12] 
Všechna kritéria musí být splnna dle PD. Kontroly a zkoušky provedeného díla 
provádí stavbyvedoucí, nebo mistr, o kontrolách a zkouškách provede zápis do stavebního 
deníku. 
3.9.  BOZP a ochrana životního prostedí 
3.9.1. BOZP 
Ped zapoetím montáže je teba vykonat všechny pípravné práce tak, aby postup 
montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce. Je nutné zachovat pesn sled 
stavebních prací, stanovený projektem, z hlediska stability konstrukce a bezpenosti práce. 
Zajištní proti pádu osob se provádí na vnjších i vnitních stranách objektu soubžn
s postupem výstavby pomocí ochranného lešení, ohrazení a jištní pracovník, jakmile 
úrove pracovišt je výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad pilehlou nižší úrovní 
pracovišt.[10] 
Bezpenost práce musí být v souladu s platnými normami a legislativními pedpisy. 
Každý len ety musí být prokazateln seznámen s bezpenostními pedpisy 
a technologickým postupem, které se týkají jím provádné innosti. Zápis o proškolení 
pracovník provede stavbyvedoucí, nebo mistr, do stavebního deníku. Montážní práce 
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a práce ve výškách smí provádt pouze pracovníci kvalifikovaní a zpsobilí pro práce 
ve výškách, o zpsobilosti musí mít potvrzení a musí být vybaveni jistícími prostedky. [10] 
Pracovníci musí být vybaveni veškerými montážními a ochrannými prostedky 
a pomckami podle charakteru práce. Každý pracovník má povinnost používat osobní 
ochranné pracovní pomcky, kterými jsou ochranná pilba, rukavice, dlouhé kalhoty, 
ochranné brýle a pevná pracovní obuv s ocelovou špikou. [10] 
Pod zavšeným bemenem a v jeho tsné blízkosti se nesmí pohybovat osoby. Pi 
montáži a betonáži stropní konstrukce se pod tímto stropem nesmí provádt žádné práce, 
ani vyskytovat žádné osoby. [10] 
Staveništ je po obvodu oploceno 1,8 m vysokým oplocením a u vsupu je opateno 
tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám. [10]
Základní legislativní pedpisy a normy pro BOZP: 
• Zákon .309/2006 Sb. O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. [18] 
• Zákon .183/2006 Sb. Stavební zákon. [19] 
• Zákon .262/2006 Sb. Zákoník práce. [20] 
• Naízení vlády .591/2006 Sb. O bližších min. požadavcích na BOZP na staveništích. 
[21] 
• Naízení vlády .378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. [22] 
• SN ISO 12480-1 Jeáby-Bezpené používání-ást 1: Všeobecn. [16] 


3.9.2. Ochrana životního prostedí 
Všechny odpady vzniklé pi výstavb budou tídny a likvidovány dle platné 
legislativy. Pi výstavb nebude docházet k emisím nadmrného hluku nebo vibrací. Také 
nebude docházet ke zneištní ovzduší. 
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Základní legislativní pedpisy pro Ochranu životního prostedí: 
• Zákon .17/1992 Sb. O životním prostedí. [23] 
• Zákon .114/1992 Sb. O ochran pírody a krajiny. [24] 
• Zákon .185/2001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. [25] 
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4. ZÁVR 
Úelem této práce bylo vypracování technologických pedpis na provádní obou 
variant stropních konstrukcí. V tchto technologických pedpisech jsou informace o 
použitých materiálech, nástrojích a mechanizaci, požadavcích na pracovišt, složení pracovní 
ety, kontrole jakosti díla a BOZP. Nejdležitjší ástí tchto pedpis jsou však pracovní 
postupy pro montáž obou variant stropních konstrukcí. Dále byl vypracován rozpoet a 
harmonogram prací pro každou variantu stropní konstrukce. 
Po zhodnocení všech informací obsažených v této práci a v použitých podkladech 
bych upednostnil stropní konstrukci z pedpjatých stropních panel Spiroll z dvodu 
rychlejší montáže a nižší ceny. Další nespornou výhodou je okamžitá únosnost stropního 
panelu, odpadá tedy použití podprné konstrukce a nutnost technologických pestávek 
z dvodu zrání betonu, což zkracuje celkovou dobu výstavby. 
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